



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.05.2019г. № 314


Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020г.г.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020г.г. и обеспечения их устойчивого функционирования в отопительный период администрация муниципального района Челно-Вершинский

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг. (приложение № 1).
2. Обеспечить до 15 сентября 2019г. общую готовность жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

Глава муниципального района



*В.А.Князькин*

В.А.Князькин

500

### План мероприятий

**по подготовке объектов жилищно-коммунальной сферы к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг.**

№ п/п	Адрес объекта	Наименование работ и затрат	Срок исполнения	Ответственные ( по согласованию)	Сумма
1	Все котельные	Опрессовка всех тепловых сетей 16 котельных.	15.06.2019	Фролов А.Г.	45,0
2		По необходимости после ремонтных работ провести повторную опрессовку тепловых сетей 16 котельных.	01.08.2019	Фролов А.Г.	45,0
3		Переаттестовать операторов котельных, слесарей газового оборудования, слесарей КиП и А	25.09.2019	Бундеева Ю.Н. Мифтахова В.Р.	90,0
4		Ревизия газового оборудования котельных и ГРУ.	30.08.2019	Фролов А.Г. Лисовский Е.Ю.	25,0
5		Техническое обслуживание приборов газовой автоматики и КИПиА.	30.08.2019	Фролов А.Г. Лисовский Е.Ю.	25,0
6		Поверка манометров, счетчиков воды и электроэнергии, газоанализаторов.	15.08.2019	Фролов А.Г. Лисовский Е.Ю.	90,0
7		Ревизия запорной арматуры.	30.08.2019	Фролов А.Г.	30,0
8	Котельная № 1, с.Челно-Вершины, ул.Старшинова 2	Капитальный ремонт теплотрассы, 3 микрорайон, д.9 д.76 мм, L=200 м	30.09.2019	Фролов А.Г.	500,0
9	с.Челно-Вершины	Ремонт водопроводных колодцев, 8 шт.	01.09.2019	Чумаков С.М.	200,0
10	с.Челно-Вершины, ул.Почтовая	Ремонт канализации 20 м, д.=110	01.09.2019	Чумаков С.М.	40,0
11	с.Челно-Вершины, Микрорайон Сельхозтехника, д.2А	Ремонт канализации 15 м, д.=110	01.09.2019	Чумаков С.М.	30,0
12	с.Челно-Вершины, 3 микрорайон, д.9	Ремонт канализации 15 м, д.=110	01.09.2019	Чумаков С.М.	70,0

№ п/п	Адрес объекта	Наименование работ и затрат	Срок исполнения	Ответственные ( по согласованию)	Сумма
13	Все котельные	Обучение и переаттестация операторов котельных, инженерно-технических работников	15.09.2019	Дорожкин А.А.	70,0
14		1. Поверка манометров, счетчиков воды и электроэнергии, газоанализаторов. 2. Частичное утепление теплотрасс.	15.08.2019	Дорожкин А.А.	450,0
15	Миникотельные, с.Чувашское Урметьево	1.Строительство воздушной магистрали тепловой сети от миникотельной клуба до здания школы. 2.Утепление труб подачи в миникотельной школы 3.Замена циркуляционного насоса в миникотельной клуба. 4. Перемотка воздушной магистрали тепловой сети от миникотельной до здания школы.	15.06.2019 - 15.08.2019	Дорожкин А.А.	90,0
16	с. Новое Аделяково	Установка дополнительных регистров тепла в спортивном зале	15.06.2019 - 15.08.2019	Дорожкин А.А.	50,0
17	Миникотельная, с. Сиделькино	1.Перемотка воздушной магистрали тепловой сети от миникотельной до здания клуба.	15.06.2019 - 15.08.2019	Дорожкин А.А.	35,0
18	Миникотельная, с. Челно- Вершины (д/с Зорька)	1.Замена водогрейного котла на «МИКРО- 50» в миникотельной. 2.Частичная замена теплотрассы.	15.06.2019 - 15.08.2019	Дорожкин А.А.	150,0
19	Многоквартирные дома	Замена входных дверей (8 шт.)	15.10.2019	Сабельников Д.А.	320,0
20	Многоквартирные дома	Реконструкция электросетей (5 домов)	25.12.2019	Сабельников Д.А.	700,0
21	Многоквартирные дома	Реконструкция вентиляционных шахт (8 шт.)	15.10.2019	Сабельников Д.А.	130,0
22	Многоквартирные дома	Ремонт внутридомовой канализации (12 шт. )	15.10.2019	Сабельников Д.А.	200,0
23	Многоквартирные дома	Проведение плановых технических осмотров (63 дома)	01.09.2019	Сабельников Д.А.	65,8
24	Многоквартирные дома	Подготовка домов к эксплуатации в осенне-зимний период (63 дома)	01.09.2019	Сабельников Д.А.	51,8
25	Многоквартирные дома	Заделка межпанельных швов и ремонт фасада (7 домов)	01.10.2019	Сабельников Д.А.	1300,0
26	Многоквартирные дома	Ремонт отмосток (2 дома)	10.10.2019	Сабельников Д.А.	200,0
27	Многоквартирные дома	Ремонт цоколя (2 дома )	15.10.2019	Сабельников Д.А.	400,0
28	Многоквартирные дома	Ремонт водопровода, системы отопления (12 шт.)	15.08.2019	Сабельников Д.А.	250,0
	<b>Всего:</b>				<b>5 653</b>